

รายงานผลการดำเนินงานของรองและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ ด้านบริหารทรัพยากร และสารสนเทศ ปี 2559

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา			ปีงบประมาณ.2559		
<p>1.โครงการสรรหาบุคลากร</p> <p>1.1 โครงการ Magnet ward</p> <p>- วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร</p> <p>- คัดเลือกผู้ป่วยเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมโครงการตามแผนงานที่วิเคราะห์</p> <p>- จัดประชุมเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้ป่วยและหัวหน้าผู้ป่วยในการเข้าร่วมโครงการและรวบรวมแนวคิดเพื่อใช้ในการดำเนินการ</p>	<p>ต.ค.58 -</p> <p>ก.ย.59</p>	<p>อัตรากำลัง</p>	<p>- อัตรากำลังทุกระดับได้ตามแผนการขยายงาน</p> <p>- การขยายงานได้ตามแผน</p>	<p>ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละ 80</p>	<p>- ปีงบประมาณ 2558 ทุกหน่วยงานอัตรากำลังทุกระดับมากกว่าร้อยละ 90</p> <p>- มีแผนขยายเตียง MICU และ SICU เพิ่มหอผู้ป่วยละ 2 เตียง ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 โดยใช้อัตรากำลัง OT</p> <p>- มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 13 หอผู้ป่วย</p> <p>- กำหนดรูปแบบการประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดำเนินการไป 2 ครั้ง ในวันที่ 3 และ 16 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ จำนวน 25 และ 23 คน ตามลำดับ</p>	<p>คุณจันทร์ฉาย</p> <p>คุณสิรินทร์</p>

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559								ผู้รับผิดชอบ																																						
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา				ปีงบประมาณ.2559	2559																																													
<p>- ออกแบบวิธีการในการจัดทำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำ workshop</p> <p>- จัดทำตาราง KM และ workshop แจ้างให้หอผู้ป่วยรับทราบเพื่อเตรียมตัวแทนให้พร้อมในการร่วม KM และ workshop</p> <p>- จัดประกวด Recruit Campaign เพื่อสรรคสร้างบรรยากาศในการสรรหาและการทำงานที่เป็นสุข</p> <p>1.2 Road show</p>		มิ.ย.59			<p>- จัด Road show ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 100 คน</p> <p>- ในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 มีผู้มาสมัครงาน ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตำแหน่ง</th> <th rowspan="2">เรียกสัมภาษณ์</th> <th rowspan="2">ผ่านสัมภาษณ์</th> <th rowspan="2">สละสิทธิ์</th> <th rowspan="2">รอดำเนินการ</th> <th rowspan="2">มาปฏิบัติงาน</th> <th rowspan="2">คงอยู่</th> <th colspan="2">อัตรา</th> </tr> <tr> <th>recruit</th> <th>ลาออก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>พยาบาล</td> <td>25</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>22.23%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>พนักงานช่วยฯ</td> <td>165</td> <td>50</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>21</td> <td>16</td> <td>53.8 %</td> <td>23.81%</td> </tr> <tr> <td>แม่บ้าน</td> <td>30</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>62.5%</td> <td>16.67%</td> </tr> </tbody> </table>								ตำแหน่ง	เรียกสัมภาษณ์	ผ่านสัมภาษณ์	สละสิทธิ์	รอดำเนินการ	มาปฏิบัติงาน	คงอยู่	อัตรา		recruit	ลาออก	พยาบาล	25	18	12	2	4	4	22.23%	0	พนักงานช่วยฯ	165	50	9	9	21	16	53.8 %	23.81%	แม่บ้าน	30	16	1	3	12	10	62.5%	16.67%	
ตำแหน่ง	เรียกสัมภาษณ์	ผ่านสัมภาษณ์	สละสิทธิ์	รอดำเนินการ	มาปฏิบัติงาน	คงอยู่	อัตรา																																												
							recruit	ลาออก																																											
พยาบาล	25	18	12	2	4	4	22.23%	0																																											
พนักงานช่วยฯ	165	50	9	9	21	16	53.8 %	23.81%																																											
แม่บ้าน	30	16	1	3	12	10	62.5%	16.67%																																											

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ																																	
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา																																						
					$\text{*อัตราการ recruit} = \frac{\text{ผู้มาปฏิบัติงาน}}{\text{ผู้ผ่านสัมภาษณ์}} \times 100$ $\text{อัตราการลาออก} = \frac{\text{ผู้มาปฏิบัติงาน} - \text{คงอยู่}}{\text{ผู้มาปฏิบัติงาน}} \times 100$																																		
2.โครงการธำรงรักษาบุคลากร 2.1 โครงการ Dream team กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ - คัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 20 คน	ต.ค.58 - ก.ย.59		- อัตราการลาออก โอน ย้าย ของ พยาบาล	< ร้อยละ 5	ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>ตำแหน่ง</th> <th>จำนวนทั้งหมด</th> <th>ลาออก</th> <th>คิดเป็นร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>พยาบาล</td> <td>1,158</td> <td>22</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล</td> <td>342</td> <td>2</td> <td>0.59</td> </tr> <tr> <td>พนักงานช่วยการพยาบาล</td> <td>455</td> <td>13</td> <td>2.86</td> </tr> <tr> <td>ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (รวมผู้ปฏิบัติงานบริหาร)</td> <td>72</td> <td>2</td> <td>2.78</td> </tr> <tr> <td>แม่บ้าน</td> <td>184</td> <td>9</td> <td>4.89</td> </tr> </tbody> </table> <p>เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คนจาก 12 wards</p> <p>- ประชุมรวบรวมแนวคิดและเริ่มดำเนินการไป 2 ครั้งในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 18 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 และ 14 คนตามลำดับ</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>วันที่จัด</th> <th>จำนวนผู้เข้าร่วม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>29 กุมภาพันธ์ 2559</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>18 มีนาคม 2559</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	ตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	ลาออก	คิดเป็นร้อยละ	พยาบาล	1,158	22	1.90	ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล	342	2	0.59	พนักงานช่วยการพยาบาล	455	13	2.86	ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (รวมผู้ปฏิบัติงานบริหาร)	72	2	2.78	แม่บ้าน	184	9	4.89	ครั้งที่	วันที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม	1	29 กุมภาพันธ์ 2559	21	2	18 มีนาคม 2559	14	คุณจันทร์ฉาย
ตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	ลาออก	คิดเป็นร้อยละ																																				
พยาบาล	1,158	22	1.90																																				
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล	342	2	0.59																																				
พนักงานช่วยการพยาบาล	455	13	2.86																																				
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (รวมผู้ปฏิบัติงานบริหาร)	72	2	2.78																																				
แม่บ้าน	184	9	4.89																																				
ครั้งที่	วันที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม																																					
1	29 กุมภาพันธ์ 2559	21																																					
2	18 มีนาคม 2559	14																																					

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา					
<p>-ประชุมเพื่อรวบรวมแนวคิดและหาความต้องการ ความสามารถของผู้สนใจแต่ละคน</p> <p>- มอบหมายงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ</p> <p>- จัด/จัดหาเวทีฝึกปฏิบัติการแสดงความสามารถ</p> <p>2.2 ดาวเด่น/ดีเด่น</p>	ส.ค.59	จำนวนดาวเด่น/ดีเด่น	<p>- จำนวนหน่วยงานที่มีดาวเด่น</p> <p>- จำนวนบุคลากรที่เป็นดีเด่น (ระดับฝ่ายบริการพยาบาล)</p>	52 หน่วยงาน 13 คน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แจ้งหอผู้ป่วยให้ส่งรายชื่อทั้งดาวเด่นและดีเด่น ภายในวันที่ 31 มี.ค.59 และได้ทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคะแนนบุคลากรดีเด่น และดาวเด่นเรียบร้อยแล้ว	คุณพิกุลรัตน์
- โครงการดาวจรัสแสง	ส.ค.59		- จำนวนบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นดีเด่นภายนอกฝ่ายบริการพยาบาล	ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่เป็นดาวเด่นของปีที่ผ่านมา	<p>บุคลากรดีเด่น ฝ่ายบริการพยาบาล ปี 2558 มีทั้งหมด 8 คน ส่งคัดเลือกภายนอกหน่วยงาน และได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้</p> <p>- บุคลากรดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ มี 4 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> นางกัญฐมาศ อโณทัยสุขวิเศษ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน แผนกผู้ป่วยนอก 2 นางเพียงพิศ ธรรมรัตน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ แผนกผู้ป่วยนอก 3 น.ส.วันวิสา ศิริพันธ์ พยาบาลปฏิบัติการ หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม น.ส.พรทิพย์ ลำแหละหมั่น พนักงานช่วยการพยาบาล ศัลยกรรมทางเดินหายใจ 	คุณพิกุลรัตน์

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559			ผู้รับผิดชอบ			
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา										
			- จำนวนบุคลากร ที่ได้รับการ คัดเลือกดีเด่น ระดับองค์กร > ภายใน คณะแพทย์ > ภายนอก คณะแพทย์		บุคลากรดีเด่นภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มี 4 คน ได้แก่ 1. นางกัญฐมาศ อโณทัยสุขวิเศษ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 2. นางสุพัตรา อุปนิสากร พยาบาลชำนาญการพิเศษ หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม ได้รับรางวัลบุคลากร ดีเด่นระดับชาติ ปชมท. ประจำปี 2558 3. นางพัฒน์นรี กำเนิดติณห์กุลธร แม่บ้าน ศัลยกรรมเด็ก ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับชาติ ปชมท. ประจำปี 2558 4. นางสมพร วรรณวงศ์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมชาย 1 ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการ จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรประจำปี 2558 (สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)						
3. ประเมินสมรรถนะ เฉพาะโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดแดงส่วน ปลายสุดต้น	มี.ค.-เม.ย. 59	สมรรถนะของ พยาบาล	- อัตราพยาบาลที่ ได้รับการประเมิน สมรรถนะเฉพาะ โรค - คะแนน สมรรถนะเฉพาะ โรค	ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ติดต่อ APN ที่เกี่ยวข้องช่วยออกข้อสอบ และวางแผนจัดสอบในเดือน มิถุนายน 2559 เพื่อประเมินสมรรถนะของพยาบาลและหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) โรคหลอดเลือดสมอง : คุณอุมา จันทวิเศษ รับผิดชอบหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุรกรรมทั่วไป อายุ รกรรมชาย 1 อายุรกรรมชาย 2 อายุรกรรมหญิง พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 2) โรคหลอดเลือดหัวใจ : คุณสุนันทา สกฤติ รับผิดชอบกลุ่มอายุรกรรม หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องคือ อายุรกรรมชาย 1 อายุรกรรมชาย 2 อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมทั่วไป พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 อภิบาลผู้ป่วยอายุ รกรรม : คุณนิภาวรรณ ชามทอง รับผิดชอบกลุ่มศัลยกรรม หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศัลยกรรมชาย 1 ศัลยกรรมชาย 2 ศัลยกรรมหญิง อภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 3) โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายสุดต้น : คุณรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม รับผิดชอบหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศัลยกรรมชาย 1 ศัลยกรรมชาย 2 ศัลยกรรมหญิง พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 พิเศษ เฉลิมพระบารมี 11			คุณพิกุลรัตน์			
4. ติดตามประเมินผลผู้ เข้าอบรมโครงการ	ธ.ค.58		- คะแนน สมรรถนะการเป็น หัวหน้าเวร	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80	- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าเวร ในปี 2558 3 รุ่น จำนวน 298 คน ได้ประเมินผลเฉพาะ กลุ่มหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี ดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ผู้ประเมิน</td> <td>ก่อนการอบรม</td> <td>หลังการอบรม</td> </tr> </table>			ผู้ประเมิน	ก่อนการอบรม	หลังการอบรม	คุณนิตยา
ผู้ประเมิน	ก่อนการอบรม	หลังการอบรม									

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ													
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา				2559																
พัฒนาศักยภาพหัวหน้า เวรของในปี 2558					<table border="1"> <tr> <td>หัวหน้าหอผู้ป่วย</td> <td>ร้อยละ 87.70</td> <td>ร้อยละ 88.10</td> </tr> <tr> <td>ตนเอง</td> <td>ร้อยละ 71.40</td> <td>ร้อยละ 83.70</td> </tr> </table> <p>และจะประเมินเพิ่มในกลุ่มหอผู้ป่วยที่เหลือ สรุปผลรวมทั้งหมดหลังอบรม 1 ปี</p>	หัวหน้าหอผู้ป่วย	ร้อยละ 87.70	ร้อยละ 88.10	ตนเอง	ร้อยละ 71.40	ร้อยละ 83.70										
หัวหน้าหอผู้ป่วย	ร้อยละ 87.70	ร้อยละ 88.10																			
ตนเอง	ร้อยละ 71.40	ร้อยละ 83.70																			
5. จัดโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพหัวหน้า เวรปี 2559	ม.ค.-ก.พ. 59		- คะแนน สมรรถนะการเป็น หัวหน้าเวร	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80	- จัดอบรม ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมฯ ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 136 คน คะแนนประเมิน สมรรถนะตนเองก่อนการอบรมเฉลี่ย ร้อยละ 69.70 ส่วนคะแนนความพึงพอใจในการจัดโครงการ ได้ผล ดังนี้ (คะแนนเต็ม 4)		คุณนิตยา														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>วันที่จัด</th> <th>จำนวนผู้เข้าร่วม</th> <th>ผลการประเมิน</th> <th>ระดับความพึงพอใจ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22 มีนาคม 2559</td> <td>69</td> <td>3.67</td> <td>มากที่สุด</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>24 มีนาคม 2559</td> <td>67</td> <td>3.56</td> <td>มากที่สุด</td> </tr> </tbody> </table>	ครั้งที่	วันที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผลการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ	1	22 มีนาคม 2559	69	3.67	มากที่สุด	2	24 มีนาคม 2559	67	3.56	มากที่สุด	
ครั้งที่	วันที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผลการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ																	
1	22 มีนาคม 2559	69	3.67	มากที่สุด																	
2	24 มีนาคม 2559	67	3.56	มากที่สุด																	
6. พัฒนาศักยภาพ หัวหน้าหอผู้ป่วยใหม่ (coaching ,shadowing)	ม.ค.59	สมรรถนะของ หัวหน้าหอผู้ป่วย	- คะแนน สมรรถนะการเป็น หัวหน้าหอผู้ป่วย	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80	- หัวหน้าหอผู้ป่วยใหม่มี 11 คน ได้แก่ 1) นางอินทรา ไพนุพงษ์ 2) น.ส.รัชณี แสงสว่าง 3) น.ส.พรทิพย์ ลิ้มภราดรกุล 4) น.ส.วิลาวรรณ ทิพย์มงคล 5) นางนารี ปานทอง 6) นางยวงพร ป้อมสกุล 7) นางอารณีย์ พงษ์หา 8) นางภินวนันท์ นิमितพันธ์ 9) นางสลิตตา อินทร์แก้ว 10) นางเยาวรัตน์ ทวีวงศ์ 11) นางถนอม ชูงาน ผู้นิเทศถ่ายทอดประสบการณ์มี 5 คน ได้แก่ คุณพิกุลรัตน์ คุณภมร คุณนิตยา คุณสิรินทร์ และคุณวัชรีย์ ได้ประชุม 6 ครั้ง คือ วันที่ 8, 28 มกราคม 2559, วันที่ 1, 18, 19, 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ได้ 93.88% (เป้าหมาย ≥80%) ผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 6 เดือน คะแนนประเมิน ≥80% ผ่าน 6 คน		คุณพิกุลรัตน์														
7. พัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจการพยาบาลนอก เวลาราชการ	ม.ค.59		- คะแนนสมรรถนะ ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลาราชการ	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80			คุณนิตยา														

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา					
- กลุ่มใหม่ (กลุ่ม 2) - กลุ่มที่ได้รับการเลื่อนจากกลุ่ม 2 เป็นกลุ่ม 1					- จัดอบรมกลุ่ม 2 (ใหม่) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 108 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรม 3.75อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเต็ม 4)ส่วนผลการประเมินสมรรถนะวางแผนแจกแบบประเมินให้หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว 1 ปี - จัดอบรมกลุ่ม 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 53 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรม 3.72 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเต็ม 4) ผลการประเมินตนเองด้านสมรรถนะของการเป็นผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการก่อนจะเลื่อนเป็นผู้ตรวจการ 1 คะแนนประเมินสมรรถนะตนเองก่อนการอบรมเฉลี่ย ร้อยละ 69.80 และจะติดตามการประเมินตนเองหลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้ว 1 ปี	
8. วิเคราะห์ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล	ต.ค.-ก.ย. 59		- ข้อมูลต้นทุนด้านบุคลากรของหอผู้ป่วย	ทุกหอผู้ป่วย	-จัดทำ Parameter และให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดึงข้อมูลในหอผู้ป่วยนำร่องกลุ่มอายุกรรม 4 หอผู้ป่วย และอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล	คุณสิรินทร์ คุณจันทร์ฉาย
9. จัดหาวัสดุพื้นฐานให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน (ที่นอนลม เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องดูดเสมหะ)			- จำนวนหอผู้ป่วยที่มีวัสดุพื้นฐานใช้อย่างเพียงพอ (เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องดูดเสมหะ)	ร้อยละ 100	1. หอผู้ป่วยที่มีเครื่องวัดความดันโลหิตใช้อย่างเพียงพอจำนวน 32 หน่วยงาน คิดเป็น 64 % 1.1 หอผู้ป่วยแจ้งความต้องการเครื่องวัดความดันโลหิตเพิ่ม/ทดแทนเครื่องเดิมที่การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 18 หน่วยงาน คิดเป็น 36 % โดยต้องการเพิ่มทั้งหมด 42 เครื่อง 1.2 พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้งานสามารถจ่ายเครื่องวัดความดันโลหิตให้หน่วยงานได้จำนวน 33 เครื่อง และยังไม่สามารถจัดให้ได้จำนวน 9 เครื่องที่เจาะจงคุณสมบัติเฉพาะ (ตามเอกสารแนบ) 1.3 หอผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ทดแทนจำนวน 9 เครื่อง (เจาะจงคุณสมบัติเฉพาะ) ให้เครื่องซึ่งใช้หมุนเวียนที่ศูนย์อุปกรณ์ไปใช้ทดแทนก่อน และจะจัดซื้อให้ในปี 2560 1.4 บริหารจัดการเครื่องวัดความดันโลหิตที่หอผู้ป่วยส่งคืน เพื่อให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า จำนวน 18 เครื่อง (9 หน่วยงาน) - เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีปัญหาบ่อยขณะใช้งาน (ยี่ห้อ spirit 10 เครื่อง) ได้นำส่งบำรุงรักษาที่ศูนย์ซ่อม และสำรองไว้ใช้ในระยยะสั้นๆ - เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานน้อย (แบบปรอท 7 เครื่อง) สามารถนำไปให้หอผู้ป่วยอื่นที่ต้องการใช้งาน จำนวน 3 เครื่อง และสำรองไว้ที่ศูนย์อุปกรณ์ 4 เครื่อง	คุณณภัทร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา					
					<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องเสีย 1 เครื่อง แทนจำหน่าย 1.5 วางแผน ติดตามคุณภาพการใช้งานของเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีหลาย spec 2. หอผู้ป่วยที่มีเครื่องดูดเสมหะเพียงพอในการใช้งาน 37 หน่วยงาน คิดเป็น 74 % <ul style="list-style-type: none"> 2.1 หอผู้ป่วยแจ้งความต้องการเครื่องดูดเสมหะเพิ่ม 13 หน่วยงาน คิดเป็น 26 % โดยต้องการเพิ่มทั้งหมด 57 เครื่อง - แบบ 1 ระบบ จำนวน 23 เครื่องและ แบบ 2 ระบบ จำนวน 34 เครื่อง 2.2 พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้งานสามารถจ่ายเครื่องดูดเสมหะให้หน่วยงานได้(ตามเอกสารแนบ) <ul style="list-style-type: none"> - แบบ 1 ระบบ จ่ายได้ 18 เครื่อง และที่เหลืออีก 5 เครื่อง หอผู้ป่วยต้องการ spec เฉพาะ จึงได้ให้เครื่องจากศูนย์ไปสำรองใช้ชั่วคราว(รอจัดซื้อรอบต่อไป) - แบบ 2 ระบบจ่ายได้ 13 เครื่อง และที่เหลืออีก 21 เครื่อง พบว่าความจำเป็นไม่ได้เร่งด่วนมาก และปริมาณการใช้งานไม่สม่ำเสมอ จึงแนะนำให้ยืมจากศูนย์อุปกรณ์ไปใช้เมื่อจำเป็น 2.3 บริหารจัดการเครื่องดูดเสมหะที่หอผู้ป่วยส่งคืนจากมีปริมาณเกินความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า จำนวน 9 เครื่อง (1 หน่วยงาน) และ แนะนำหอผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องแบบ 2 ระบบจำนวนมาก ให้ปรับการใช้งานเครื่องแบบ 2 ระบบที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3. เพิ่มการติดตามความเพียงพอในการใช้งานของที่นอนลม พบว่า <ul style="list-style-type: none"> - เดือน ต.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ความเพียงพอในการใช้งาน 55.2 % - เดือน มี.ค. 2559 ความเพียงพอในการใช้งาน 100% เนื่องจากได้รับที่นอนลมจากการซื้อเพิ่มจำนวน 30 ชุด 4. บริหารจัดการให้มีเครื่องสำหรับหมุนเวียนขณะส่งซ่อม หรือบำรุงรักษา 	
			- อัตราที่ไม่ได้รับพัสดุพื้นฐาน ตามที่หน่วยงานขอใช้	ร้อยละ 5	- หอผู้ป่วยได้รับเครื่องมือไปหมุนเวียนใช้งานตามที่ต้องการ	

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา					
- จัดทำแผนความต้องการเครื่องมือ (เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องดูดเสมหะ, ที่นอน ลม)			- แผนการจัดซื้อ สำเร็จ	ร้อยละ 100	- การจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานตามแผนปี 2559 สำเร็จ 100 %โดย - เครื่องวัดความดันโลหิตได้รับ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2559 จำนวน 35 เครื่อง - เครื่องดูดเสมหะได้รับ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2559 จำนวน 36 เครื่อง (1 ระบบ จำนวน 26 เครื่อง และ 2 ระบบ จำนวน 10 เครื่อง) - ที่นอนลมที่ได้รับ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2559 จำนวน 30 ชุด - เพิ่มเติมข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ(ตามเอกสารแนบ)	
10.การประกันคุณภาพ ในการใช้เครื่องมือ (เครื่องช่วยหายใจเครื่อง Defibrillator, เครื่อง EKG Monitor, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องดูดเสมหะ, ที่นอน ลม)			- เครื่องมือได้รับการ บำรุงรักษา - อุบัติการณ์ที่เกิด จากเครื่องมือไม่ พร้อมใช้งาน	ร้อยละ 100 0	- กำลังดำเนินการส่งบำรุงรักษา แต่ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.2559ทางศูนย์ซ่อมขอชะลอการส่งบำรุงรักษา เครื่องดูดเสมหะ และเครื่องวัดความดันแบบปรอท เนื่องจากมีภาระงานประจำมาก ไม่สามารถทำการ บำรุงรักษาได้ทัน - ยังรอสรุปข้อมูลในการส่งบำรุงรักษา เนื่องจากระบบที่ถูกสร้างขึ้นในการสื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์ อุปกรณ์ กับศูนย์ซ่อม โดยศูนย์ซ่อมจะแจ้งจำนวน และชนิดของเครื่องมือเพื่อให้ศูนย์อุปกรณ์ส่งเครื่องมือ บำรุงรักษาที่มีความคลาดเคลื่อน การแก้ไขปัญหา ได้วางแผนประสานกับหน่วย IT ซึ่งศูนย์อุปกรณ์มีโปรแกรมการส่งบำรุงรักษา เครื่องมือเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล และทดลองใช้งาน - กำลังวิเคราะห์สาเหตุจากอุบัติเหตุ ฝป.ได้รับยาเกินขนาด จากการใช้เครื่อง syringe pump (kabi) 3 ครั้งในหอผู้ป่วยเดียวกัน (ความรุนแรงระดับ D)เมื่อ มีค.เม.ย.พค.59 โดยทางศูนย์อุปกรณ์ได้ดำเนินการ - แจ้งให้หอผู้ป่วยทราบผลจากที่เครื่องได้บันทึกข้อมูลไว้ และคิดว่ามีประเด็นใดบ้างที่ทำให้เกิดปัญหา ขณะใช้งาน - จำลองเหตุการณ์ และแก้ปัญหาไปตามปกติ จะพบว่าเกิดอุบัติเหตุ และเครื่องมือการบันทึกข้อมูล เหมือนกัน - แจ้งตัวแทนบริษัททราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยตัวแทนจะมาให้คำแนะนำในประเด็นที่ควรระวัง เพิ่มขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย.2559	คุณณภัทร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา					
					<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ และจัดหมუნเวียนเครื่อง syringe pump (kabi) ที่ครบกำหนด/เกินกำหนด ส่งทำ PM เพราะ 2 เครื่องที่วางประจำในหน่วยงาน เกินกำหนดทำPM มา 3 เดือน , 4 เดือนและเครื่องที่ 3 ยังไม่ครบทำPM(ครบทำ 25 พค.2559) โดยทั้งหมดจัดซื้อในปี 2555 -เพิ่มเติม - การเกิดอุบัติเหตุฝาดรอบที่ดูดน้ำลายหลุดในปากผู้ป่วย 2 ครั้ง (๕๕.58และมีค.59)ได้ดำเนินการแก้ไข/ป้องกันการเกิดปัญหาต่อไปโดย <ul style="list-style-type: none"> - หลังเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกประสานงานกับหน่วยพัสดุ เพื่อเรียกวัดสุประเภทเดียวกันคืนจากหอผู้ป่วย และจัดหาวัสดุที่มีความแข็งแรงในการจัดซื้อทดแทนต่อไป - ผู้ป่วยปวดจากการใส่ สาย Ng นานในเวลาที่แตกต่างกัน หลังถอดสายพบว่าสภาพสายค่อนข้างแข็ง ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดปัญหาต่อไปโดย - ประสานงานกับหน่วยพัสดุ เพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้น และตรวจสอบมาตรฐานของสายและจะดำเนินการต่อไปหากพบปัญหาซ้ำ - เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าห้กขณะยกหัวเตียงขึ้นที่หอผู้ป่วย ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำโดยศึกษาจุดที่เกิดปัญหา ร่วมกับอายุการใช้งานของเตียง และแจ้งให้หอผู้ป่วยที่มีเตียงรุ่นเดียวกันหรือรุ่นใกล้เคียงสำรวจความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน และทำการส่งซ่อมป้องกันไว้ก่อน - เตียงไฟฟ้าห้กขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอ้วนไปห้องผ่าตัด ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดปัญหาโดยการประสานงานกับห้องผ่าตัด ในการส่งเตียงผู้ป่วยอ้วนมารับผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย ในขณะที่หอผู้ป่วยกำลังรอรับมอบเตียงผู้ป่วยอ้วนจากการสั่งซื้อ - ติดตามการแก้ไขปัญหา set iv ที่ใช้กับเครื่อง infusion pump รุ่น 600 จากบริษัท และได้จัดส่ง set ที่บริษัทปรับใหม่ โดยย้ายfilter ไปอยู่ที่ปลายสาย ให้หอผู้ป่วยทดลองใช้จำนวน 80 ชุด(พค.59) ผลการประเมิน การทดลองใช้ set จำนวน 50 ชุด การประเมินภาพรวมเรื่องการไล่ฟองอากาศ,การใช้set อย่างต่อเนื่อง,ปริมาณที่ได้รับถูกต้อง อยู่ในเกณฑ์ ดี 	

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559	ผู้รับผิดชอบ																								
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา																													
11.พัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านทักษะในการใช้เครื่องมือ 3 ชนิด (Infusion pump, Syringe pump, Defibrillator)			- ผลการประเมินทักษะในการใช้เครื่องมือ - อุบัติการณ์ระดับ D ขึ้นไปที่เกิดจากพยาบาลขาด competency ในการใช้เครื่องมือ	ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 0	- กำลังดำเนินการประเมินในช่วง เดือน มี.ค.- กค.59 - เกิดอุบัติการณ์ระดับ D 2 ครั้ง ในการใช้เครื่อง Infusion จำนวน 2 ครั้ง (จากการใส่สายให้ TPN เข้าเครื่องผิดด้าน วันที่ 1และ28 ธ.ค.58 ในหอผู้ป่วยเดียวกัน) โดยศูนย์อุปกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยจัดทำสัญลักษณ์เป็น sticker ลูกศร ติดไว้ที่เครื่องให้เห็นได้ชัดเจน	คุณณภัทร																								
12. รวบรวมข้อมูลทางการพยาบาลและแปลงเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารในระบบ Intranet ฝ่ายบริการพยาบาล	ต.ค.58-มี.ค.59	จำนวนสารสนเทศ	- จำนวนสารสนเทศที่เกิดจากฐานข้อมูลของฝ่ายบริการพยาบาล - จำนวนข้อมูลจากระบบ HIS ที่ถูกแปลงเป็นสารสนเทศ	2 เรื่อง 3 เรื่อง	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ รอให้ฐานข้อมูลทางการบริหารการพยาบาลในระบบ intranet เรียบร้อยก่อน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>เรื่อง</th> <th>สถานะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง</td> <td>รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>การลาออก โอน ย้าย</td> <td>รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ข้อมูลปริญญาโท</td> <td>รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>เรื่อง</th> <th>สถานะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>การพลัดตกหกล้ม (Fall)</td> <td>กำลังวิเคราะห์ข้อมูล</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>การประเมินการบันทึกความปวด (Pain) หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง</td> <td>กำลังวิเคราะห์ข้อมูล</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>สถิติยาเคมีบำบัด</td> <td>สรุปข้อมูล บรรจุขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายฯ</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ	1	จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง	รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว	2	การลาออก โอน ย้าย	รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว	3	ข้อมูลปริญญาโท	รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว	ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ	1	การพลัดตกหกล้ม (Fall)	กำลังวิเคราะห์ข้อมูล	2	การประเมินการบันทึกความปวด (Pain) หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง	กำลังวิเคราะห์ข้อมูล	3	สถิติยาเคมีบำบัด	สรุปข้อมูล บรรจุขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายฯ	คุณกัญชลิ
ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ																												
1	จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง	รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว																												
2	การลาออก โอน ย้าย	รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว																												
3	ข้อมูลปริญญาโท	รอฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว																												
ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ																												
1	การพลัดตกหกล้ม (Fall)	กำลังวิเคราะห์ข้อมูล																												
2	การประเมินการบันทึกความปวด (Pain) หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง	กำลังวิเคราะห์ข้อมูล																												
3	สถิติยาเคมีบำบัด	สรุปข้อมูล บรรจุขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายฯ																												
			- มีฐานข้อมูลทางการบริหารการพยาบาลในระบบ intranet	2 เรื่อง	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>เรื่อง</th> <th>สถานะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ฐานข้อมูลบุคลากร</td> <td>รอการจัดการข้อมูลบุคลากรจากการแบ่งโซนของแผนกผ่าตัด เป็น 3 โซน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ฐานข้อมูลนวัตกรรม</td> <td>รอดำเนินการเมื่อฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ	1	ฐานข้อมูลบุคลากร	รอการจัดการข้อมูลบุคลากรจากการแบ่งโซนของแผนกผ่าตัด เป็น 3 โซน	2	ฐานข้อมูลนวัตกรรม	รอดำเนินการเมื่อฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว																
ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ																												
1	ฐานข้อมูลบุคลากร	รอการจัดการข้อมูลบุคลากรจากการแบ่งโซนของแผนกผ่าตัด เป็น 3 โซน																												
2	ฐานข้อมูลนวัตกรรม	รอดำเนินการเมื่อฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว																												

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ																					
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา				2559																								
13. โครงการใช้ E-questionnaire ในการบริหารจัดการข้อมูลของฝ่ายบริการพยาบาล	ต.ค.58- มี.ค.59	จำนวน สารสนเทศ	- จำนวน สารสนเทศ	5 เรื่อง	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>เรื่อง</th> <th>สถานะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>การประเมินความปวด</td> <td>สรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บรรจุขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายฯ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ</td> <td>เก็บข้อมูล</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>แบบประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล</td> <td>สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>แบบบันทึกการศึกษาความชุกของการเกิดแผลกดทับ</td> <td>สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>การให้ยาเคมีบำบัด</td> <td>สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด</td> <td>สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire</td> </tr> </tbody> </table>			ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ	1	การประเมินความปวด	สรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บรรจุขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายฯ	2	การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ	เก็บข้อมูล	3	แบบประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire	4	แบบบันทึกการศึกษาความชุกของการเกิดแผลกดทับ	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire	5	การให้ยาเคมีบำบัด	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire	6	การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire	คุณกัญชลิ
					ลำดับที่	เรื่อง	สถานะ																						
					1	การประเมินความปวด	สรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บรรจุขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายฯ																						
					2	การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ	เก็บข้อมูล																						
					3	แบบประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire																						
					4	แบบบันทึกการศึกษาความชุกของการเกิดแผลกดทับ	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire																						
					5	การให้ยาเคมีบำบัด	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire																						
6	การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด	สร้างแบบสอบถามใน E-questionnaire																											
14. พัฒนาและติดตามโปรแกรม ทางการพยาบาลในระบบ HIS นำสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โปรแกรมหัตถการ, Medication reconciliation รายงานอุบัติการณ์ บันทึกทางการพยาบาล)	ต.ค.58- มี.ค.59	จำนวน โปรแกรม ทางการ พยาบาล	- จำนวนของ โปรแกรมทางการ พยาบาลที่สำเร็จ/ ก้าวหน้า	4 โปรแกรม	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>โปรแกรม</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>โปรแกรมหัตถการ</td> <td>- ทดลองใช้ในหอผู้ป่วย SRCU ออร์โธฯชาย SICU อายุรกรรมหญิง เด็ก 2 NICU ดำเนินการ - ตรวจสอบหัตถการบางรายการที่มีการคิดเงินซ้ำกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ให้เกิดการส่งเงินซ้ำ - รวบรวมหัตถการที่ต้องการบันทึกเพิ่ม ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - นัดหารืออีกครั้งกับทีมกรรมการฯ และ โปรแกรมเมอร์ เพื่อสรุป และขยายหน่วยงาน</td> </tr> </tbody> </table>			ที่	โปรแกรม	การดำเนินการ	1	โปรแกรมหัตถการ	- ทดลองใช้ในหอผู้ป่วย SRCU ออร์โธฯชาย SICU อายุรกรรมหญิง เด็ก 2 NICU ดำเนินการ - ตรวจสอบหัตถการบางรายการที่มีการคิดเงินซ้ำกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ให้เกิดการส่งเงินซ้ำ - รวบรวมหัตถการที่ต้องการบันทึกเพิ่ม ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - นัดหารืออีกครั้งกับทีมกรรมการฯ และ โปรแกรมเมอร์ เพื่อสรุป และขยายหน่วยงาน	คุณกัญชลิ															
					ที่	โปรแกรม	การดำเนินการ																						
1	โปรแกรมหัตถการ	- ทดลองใช้ในหอผู้ป่วย SRCU ออร์โธฯชาย SICU อายุรกรรมหญิง เด็ก 2 NICU ดำเนินการ - ตรวจสอบหัตถการบางรายการที่มีการคิดเงินซ้ำกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ให้เกิดการส่งเงินซ้ำ - รวบรวมหัตถการที่ต้องการบันทึกเพิ่ม ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - นัดหารืออีกครั้งกับทีมกรรมการฯ และ โปรแกรมเมอร์ เพื่อสรุป และขยายหน่วยงาน																											

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา				2559		
						<p>ประมาณการเปิดใช้ เดือน พฤษภาคม 2559 โดยจะเปิดเป็น 2 phase จัดอบรม phase ละ 2 รุ่น</p>	
					2	<p>โปรแกรมปฏิบัติการ</p> <p>- เปิดให้ทดลองใช้ในทุกหอผู้ป่วย แต่ยังมีเปิดเข้าทดลองใช้น้อย จึงทำบันทึกข้อความขอความร่วมมือ จากผู้ตรวจการขอให้ มีการทดลองใช้งานเพิ่ม โดยจะเปิดให้มีการทดลองใช้งานภายใน เมษายน 2559 และกรรมการ IT จะนัดประชุม รับฟังข้อเสนอแนะ ความต้องการเพิ่มเติม ประมาณต้นเดือน พฤษภาคม 2559</p> <p>- นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการเพิ่มเติม จากหอผู้ป่วย ไปปรับแก้โปรแกรม โดยจะเชิญคุณศุภลักษณ์ หน่วยคุณภาพฯ และคุณอรอนงค์ จากหน่วย IT มาร่วมปรับและให้ข้อคิดเห็นด้วย</p> <p>- เปิดใช้งานจริง ประมาณเดือน มิ.ย. 59</p>	
					3	<p>โปรแกรม Med. Reconciliation</p> <p>- เปิดให้ทดลองใช้งาน ในหอผู้ป่วย อายุกรรมหญิง กระจกและชาย เด็ก 2 และศัลยกรรมเด็ก</p> <p>- เนื่องจากโปรแกรมยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรมของแพทย์ จึงยังไม่สามารถขยายไปใช้กับหน่วยงานอื่น (โปรแกรมเมอร์ต้องการเชื่อมต่อกับโปรแกรมของแพทย์ก่อน)</p>	
					4	<p>โปรแกรมคินยาที่ไม่ต้องนับจำนวนยา</p> <p>- มีการเปิดทดลองใช้ที่หอผู้ป่วยเด็ก 2 และศัลยกรรมชาย 1 เมื่อประมาณ ต.ค. 2557 ผลสามารถใช้งานได้ดี</p> <p>- คาดว่าจะมีการขยายผลการทดลองใช้งานไปที่หอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง วันที่ 18 เม.ย.2559</p>	
					5	<p>โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล</p> <p>- รอโปรแกรมปฏิบัติการ เปิดใช้งานจริงเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน โปรแกรมเมอร์จึงจะเริ่มปรับแก้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล</p>	

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)		ตัววัด (measure)	ดัชนีชี้วัด (Indication)	เป้าหมาย ปีงบประมาณ.2559	ผลการดำเนินการ 2559			ผู้รับผิดชอบ									
ปีงบประมาณ.2559-2560	วัน-เวลา																
					6	โปรแกรมบันทึกเวลา เข้า/ออกการทำงาน ห้องผ่าตัด	- โปรแกรมเมอร์ปรับแก้โปรแกรมให้ครอบคลุมเงื่อนไขการเบิกเงิน เรียบร้อยแล้ว - อบรมการใช้โปรแกรมให้เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดวันที่ 29 มีนาคม 2559 - เปิดใช้งานจริง วันที่ 1 เมษายน 2559										
15. โครงการ IT เยี่ยม และนิเทศผู้ป่วย			- จำนวนครั้งของ การเยี่ยม	3 ครั้ง	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>หอผู้ป่วย/หน่วยงาน</th> <th>เรื่อง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2558</td> <td>OPD</td> <td>เรื่อง รายงานสถิติผู้ป่วยนอก</td> </tr> <tr> <td>ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2559</td> <td>OPD</td> <td>จากการเยี่ยมนิเทศ พบโปรแกรมผู้ป่วยนอก ยังมีการใช้งานไม่ทั่วถึง OPD ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมผู้ป่วยนอก โดยเชิญกรรมการ IT ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ</td> </tr> </tbody> </table>			ครั้งที่	หอผู้ป่วย/หน่วยงาน	เรื่อง	ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2558	OPD	เรื่อง รายงานสถิติผู้ป่วยนอก	ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2559	OPD	จากการเยี่ยมนิเทศ พบโปรแกรมผู้ป่วยนอก ยังมีการใช้งานไม่ทั่วถึง OPD ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมผู้ป่วยนอก โดยเชิญกรรมการ IT ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ	คุณกัญชลิ
					ครั้งที่	หอผู้ป่วย/หน่วยงาน	เรื่อง										
					ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2558	OPD	เรื่อง รายงานสถิติผู้ป่วยนอก										
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2559	OPD	จากการเยี่ยมนิเทศ พบโปรแกรมผู้ป่วยนอก ยังมีการใช้งานไม่ทั่วถึง OPD ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมผู้ป่วยนอก โดยเชิญกรรมการ IT ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ															
16. ซ่อมแผนรองรับ กรณีระบบ HIS ล่ม			- จำนวนครั้งของ การซ่อมแผน - บุคลากรเข้าใจ และสามารถใช้ โปรแกรมรองรับ ระบบ HIS ล่ม	2 ครั้ง ร้อยละ 80	-จะจัดให้มีการซ่อมแผนรองรับกรณีระบบ HIS ล่ม ที่ OPD และ IPD โดยจะซ่อมแผนที่ตึกสูติ-นรีเวช และ ตึกเฉลิมพระบารมี			คุณกัญชลิ									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>หอผู้ป่วย/หน่วยงาน</th> <th>วันที่ เวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IPD</td> <td>กลุ่มสูติกรรม</td> <td>ยังไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td>OPD</td> <td>OPD ตึก สธ.</td> <td>ยังไม่กำหนด</td> </tr> </tbody> </table>					หอผู้ป่วย/หน่วยงาน	วันที่ เวลา	IPD	กลุ่มสูติกรรม	ยังไม่กำหนด	OPD	OPD ตึก สธ.	ยังไม่กำหนด
						หอผู้ป่วย/หน่วยงาน	วันที่ เวลา										
IPD	กลุ่มสูติกรรม	ยังไม่กำหนด															
OPD	OPD ตึก สธ.	ยังไม่กำหนด															

ตารางการแจ้งขอและจ่ายเครื่องวัดความดันโลหิต(กพ.59) เอกสารแนบ 1

หอผู้ป่วย	จำนวนที่จ่าย	สิ่งคืน	ค้างจ่าย
ฉบ.11	4 (Omron=1 AK2=1แบบ เข็ม=1,Dinamap1)	-	
อพ.2	3(Omron=1 AK2=1แบบเข็ม=1)	3 (Spirit1,ปรอท 2)	
อท.	-	1 (Spirit)	Dinamap
อพ.1	2(Omron=1 AK2=1)	2 (Spirit 1, Terumo ดัชนี 1)	Dinamap
อญ.			Dinamap , Monitor EKG
ศช.1	2(Omron=2)	2 แบบปรอท (ให้ศญ.1/ศูนย์ 1)	
ศญ.	2 (แบบปรอทรุ่นเก่าจากศช.1/นรีเวช1)	4 (Spirit)	ค้าง 1
ศช.2	3 (Omron ของเก่า)		
ศด.	3 (แบบเข็ม+ DINAMAP 1)		
ดา	1 (แบบเข็ม)	1 (Spirit)	
ENT	3(Omron=1 AK2=1แบบเข็ม=1)	1 (แบบปรอท)	
ศป.	4(AK2=4)		
เด็ก1	1(Omron=1)		
นรีเวช	1(Omron=1)	1(แบบปรอท)	
สูติกรรม	1(AK2=1)	3 (Spirit 2+ปรอท1)	
Ortho ญ.	1(DINAMAP)ใช้ร่วมกับNMCU		
ศูนย์เคมี	1(แบบปรอทรุ่นเก่าจากENTคืน)		
OPD ศัลย์	1(ใช้สป.อ้วน)		แบบสอดแขน 2(ทดแทน)
OPD ENT			แบบสอดแขน 1(ทดแทน)
OPD กระดูก			แบบสอดแขน 1(ทดแทน)

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลที่จ่ายเครื่อง Suction ให้หอผู้ป่วยที่แจ้งความต้องการ (24 กพ.59)

ได้รับบรยได้ 59

หอผู้ป่วย	1 ระบบ (26 เครื่อง+5จาก TR)	2 ระบบ (10+4จากTR)	ค้าง 2ระบบ ให้ยืม ศูนย์ก่อน
ศช.2	3(เก่า 1)	5(เก่า 3)	-
ENT	2	4(เก่า 2)	1
กระดูกชาย			
กระดูกหญิง		1	4
อญ.	2	2	5
MRCU	7(เก่า 2)คืน3		
อท.	1		1
ฉบ.7		1	
เด็ก2	3		
ศด.			2
NMCU			
NICU			6
รวมเครื่องใหม่	15+เก่า 3	8+เก่า5	19

(เอกสารแนบ 3)

สรุปรายการครุภัณฑ์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ภาควิชา/หน่วยงาน	ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ผลการดำเนินงาน	NOTE ห้ามลบ
ฝ่ายบริการพยาบาล							
ศูนย์อุปกรณ์	1	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitor + NIBP + Spo2) + IBP 3CH (สำหรับ Transfer Case ผ่าตัดหัวใจ)	2	500,000	1,000,000	รอตรวจรับ 11พค.59	หมุนเวียนที่ศูนย์
ศูนย์อุปกรณ์	2	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ แบบ Non Invasive	1	350,000	350,000		ซื้อวิธีสอบราคา
ศูนย์อุปกรณ์	3	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด Biphasic	8	210,000	1,680,000	ทำสัญญา 16 พค.	
อ.ท.	4	เตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้า	16	60,000	960,000	รอทำสัญญา	
ฝ่ายฯ	5	โคมไฟส่องแสงสว่างตัวเครื่อง	9	85,000	765,000		พิเศษสุด 2/สุด 1/พิเศษทั่วไป 1/NICU 5(งดรายการที่ 66) รับมอบแล้ว พค.59
ฝ่ายฯ/NICU	6	เครื่องวัดความเข้มแสง	1	98,000	98,000	รับมอบแล้ว	
ฝ่ายฯ/OR	7	รถเข็นนอนสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยแบบมีไม้โครงเหล็ก	5	20,000	100,000	รับมอบแล้ว	15 เครื่อง****
ฝ่ายฯ/ศูนย์	8	เครื่องช่วยหายใจแบบ Non Invasive (เปลี่ยนเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้ายวางใช้ที่ SRCU, MRCU)	2	500,000	1,000,000	รอส่งมอบครบสัญญา 28 พค.59	ซื้อวิธีพิเศษ ต่อรองราคา แล้วได้ ยี่ห้อ กาลิเลโอรุ่น C1
ฝ่ายฯ/ศูนย์	9	เครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้+3 รายการที่62	6	130,000	780,000	รับมอบแล้ว	จำนวน3+3
ฝ่ายฯ/ศูนย์	10	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณ	1	864,000	864,000	รอเบิกจ่ายการ	ไม่มีเจ้าของ
ฝ่ายฯ/ศูนย์	11	เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจเข้าออก	1	45,000	45,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ
ฝ่ายฯ/ศูนย์	12	เครื่อง suction 2 ระบบ	10	31,300	313,000	รับมอบแล้ว 21 มค.	
ฝ่ายฯ / OR	13	เครื่องตัดของ Seal pack	1	80,000	80,000	รับมอบแล้ว	
ฝ่ายฯ	14	ออกซิเจนแห้งขนาดกลางพร้อม Regulator + รถเข็น	8	11,000	88,000	ส่งของแล้ว 3 มีค. แต่ไม่ถูกตามspec นำกลับแก้ไขใหม่	
ฝ่ายฯ/ICU	15	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG Monitor + NIBP+SPO2+IBP Transport Monitor สำหรับผู้ป่วยประสาทยุติศาสตร์	2	350,000	700,000	รอตรวจรับ 11พค.59	
ฝ่ายการฯ	16	เก้าอี้แลคเตอร์ รุ่น Vigo : Vo11 (ผลิตในประเทศไทย)	40	6,000	240,000	รับมอบแล้ว	
ห้องผ่าตัด	17	รถเข็นนอนสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยแบบมีไม้โครงเหล็ก	16	21,000	336,000	รอส่งมอบ	รอซื้อ 25 คัน แต่ราคาสูง
ห้องผ่าตัด	18	เครื่องดูดควัน	1	200,000	200,000	รับมอบแล้ว	

(เอกสารแนบ 3)

สรุปรายการครุภัณฑ์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ภาควิชา/หน่วยงาน	ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ผลการดำเนินงาน	NOTE ห้ามลบ
ศูนย์อุปกรณ์	19	ที่นอนลม	30	18,000	540,000	รับมอบแล้ว 3 มีค.	
ศูนย์อุปกรณ์	20	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	15	19,000	285,000	รับมอบแล้ว 4 มค.	
ศูนย์อุปกรณ์	21	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติสามารถวัดค่า mean ได้ และวัดเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่	5	80,000	400,000	รับมอบแล้ว 4 มค.	
ศูนย์อุปกรณ์	22	เครื่อง suction1 ระบบ	26	21,800	566,800	รับมอบแล้ว 21 มค.	
ศูนย์อุปกรณ์	23	ชุด Sedation box	6	18,000	108,000	รับมอบแล้ว 3 มีค. แต่รอ alarmซื้อแยก	
ฝ่าย/PRCU	24	โต๊ะคร่อมเตียง (over bed)	11	7,000	77,000		
ฝ่าย/PRCU	25	รถเข็นสำหรับ emergency set	1	28,000	28,000		24-26 จะออกรายการ
ฝ่าย/PRCU	26	รถเข็นสำหรับอุปกรณ์ treatment	1	6,200	6,200		
หอผู้ป่วย อุบัติเหตุ	27	โต๊ะข้างเตียง	23	8,500	195,500	รับมอบแล้ว	
หอผู้ป่วย พิเศษ	28	เตียงนอนญาติ	13	10,000	130,000	รับมอบแล้ว	
ศูนย์ อุปกรณ์	29	เครื่องช่วยหายใจ	2	950,400	1,900,800	รับมอบแล้ว	แผนใช้ที่MRCU
ศูนย์ อุปกรณ์	30	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า Defibrillator ชนิด Biphasic	3	369,600	1,108,800	รับมอบแล้ว 8 มค.	ห้องเด็ก , TR, Neuro
ห้องผ่าตัด	31	เครื่องฉีไฟฟ้า	2	484,000	968,000	รับมอบแล้ว	ของจีน
ICU	32	เตียงไฟฟ้า (สำหรับ ICU-Trauma)เดิมขอซื้อวิธีพิเศษ ยี่ห้อ striker แต่เข้าลิฟท์ไม่ได้ ขอเปลี่ยนเป็นยี่ห้อ paramount ส่งหนังสือยกเลิกวิธีพิเศษไปมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นสอบราคาและเพิ่ม 4 เตียงสำหรับ MICU	5+4	450,000	#VALUE!	รอทำสัญญา (11พค.59)	รวม 9 เตียง
ICU	33	Central monitor (ชนิด 2 จอ) และระบบต่างๆ พร้อมเครื่องสำรองไฟ	1	1,500,000	1,500,000	รับมอบแล้ว 23 พค.59	
ICU	34	เครื่องติดตามสัญญาณชีพระบบส่งข้อมูลแบบเครือข่าย (Bedside monitoring) + ICP monitoring module	4	800,000	3,200,000	รับมอบแล้ว 23พค.59	
ICU	35	เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วย (Hypo-hyperthermia)	2(4)	500,000	#VALUE!	รอส่งมอบครบสัญญา 28พค.	
ICU	36	เครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะเคลื่อนย้าย (Transport monitor)	2	397,500	795,000	รับมอบแล้ว 23 พค.59	

(เอกสารแนบ 3)

สรุปรายการครุภัณฑ์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ภาควิชา/หน่วยงาน	ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ผลการดำเนินงาน	NOTE
ICU	37	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator with transcutaneous pacemaker)	1	450,000	450,000	รอทำสัญญา 16 พค.	
ICU	38	เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ	5	1,000,000	5,000,000	รอส่งมอบครบสัญญา 28 พค.59	ซื้อวิธีพิเศษ ต่อรองราคาแล้วได้ยี่ห้อ กา ลินโอ รุ่น G5 = 2 ยี่ห้อ BENNETT รุ่น 980 =3
ICU	39	เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Transport ventilator)	2	450,000	900,000	รอส่งมอบครบสัญญา 28 พค.59	ซื้อวิธีพิเศษ ต่อรองราคาแล้วได้ ยี่ห้อ กา ลินโอ รุ่น C1
ICU	40	ไฟส่องทำหัตถการชนิดเคลื่อนย้ายได้ ชนิด LED	2	150,000	300,000	อบริษัทตั้งSpec24พค.	
ICU	41	เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 leads Recorder)	1	300,000	300,000	รอตรวจรับ 11พค.59	
ICU	42	เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบ non-invasive ,MASIMO root	1	600,000	600,000	รอส่งมอบครบสัญญา 11พค.59	
ห้องผ่าตัด	43	เครื่องห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อด้วยไฟฟ้า	1	352,000	352,000	รับมอบแล้ว	ของจิม
ICU	44	เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติโดยกระบอกฉีดยา ชนิดคำนวณ Dose ยา (Syringe pump)	8	65,000	520,000	รอประกาศประกวดราคา นำกลับแก้ไขใหม่	ซื้อวิธีสอบราคา
ICU	45	เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายชนิดเป่าลม warmer	2	80,000	160,000	รอตรวจทาน spec	ศูนย์
ICU	46	เครื่องตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย (Doppler)	1	55,000	55,000	รับมอบแล้ว	
ICU	47	เครื่องอุ่นเลือด (thermobath)	1	70,000	70,000	รับมอบแล้ว	
ICU	48	รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Cart) ไฟเบอร์กลาส	1	50,000	50,000	รอส่งมอบ	
ICU	49	เครื่องวัดปริมาณปัสสาวะคงค้างในกระเพาะปัสสาวะ (วัด residual urine)	1	60,000	60,000	ยกเลิกประกวดราคา	ราคาสูงเกินความจำเป็น
ห้องผ่าตัด	50	หม้อนึ่งเครื่องมือปราศจากเชื้อแบบเร่งด่วน	2	360,000	720,000	รับมอบแล้ว	ของเจี๊ยะ
ห้องผ่าตัด	51	หม้อนึ่งใหญ่***** ไมออนูมิ *****	1	6,535,480	6,535,480	ขอเสนอให้ส่ง CSSD	ขอเสนอซื้อใหม่ 2560

3

(เอกสารแนบ 3)

สรุปรายการครุภัณฑ์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ภาควิชา/หน่วยงาน	ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ผลการดำเนินงาน	NOTE
ห้องผ่าตัด	52	เครื่องมือกรอกกระดูกสันหลังความเร็วสูงด้วยระบบไฟฟ้า	2	849,760	1,699,520	รอสรุป spec หลังทดลองใช้งาน(24 พค.59)	ของจิม
ห้องผ่าตัด	53	เครื่องซีฟฟ้าห้ามเลือด	6	360,000	2,160,000	รับมอบแล้ว 7 ชุด	ของวินัย
ห้องผ่าตัด	54	เครื่องห้ามเลือดชนิด Bipolar	2	272,000	544,000	รับมอบแล้ว	
ห้องผ่าตัด	55	ชุดไฟส่องสว่างที่ระะใช้ในการผ่าตัด ชนิด 300 วัตต์	3	360,000	1,080,000	ประเมินคง.ใช้งานใหม่หลังเปลี่ยนโคมไฟ(24 พค.)	ของจิม
ห้องผ่าตัด	56	Electric Dermotome Complete Set	2	236,000	472,000	รับมอบแล้ว	
ห้องผ่าตัด	57	เครื่องดูดของเหลวเคลื่อนที่ (Mobile Suction)	5	35,000	175,000	รับมอบแล้ว	
ศูนย์อุปกรณ์	58	เครื่องช่วยหายใจแบบ Noninvasive พร้อมจอแสดงการหายใจของผู้ป่วย (ER)+7 เครื่อง รายการที่ 63	2+7	600,000	#VALUE!	23พค.รอส่งมอบ	ซื้อวิธีพิเศษ ต่อรองราคาแล้วได้ยี่ห้อ PHILLIP รุ่น V60
ผ่ายา	59	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG+Monitor+ Nibp+Spo2 ชนิด Telemetry monitor คส.1 คส.2 และคณู ใช้ได้กับผู้ป่วย 10ราย	3	2,000,000	6,000,000	กำลังทดลองใช้งาน	ซื้อวิธีสอบราคา
ศูนย์ฯ	60	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG+ Monitor + Nibp + Spo2 ชนิด Telemetry monitor ฅบ.8 ใช้ได้กับผู้ป่วย 10ราย	1	1,152,000	1,152,000	กำลังทดลองใช้งาน	ซื้อวิธีสอบราคา
ศูนย์ฯ	61	เครื่องช่วยหายใจ (ผู้จำหน่ายกรงพยาบาลเสนอ คณบดีขอเพิ่มงบให้ 1,000,000เครื่อง ราคาเดิมวางแผนซื้อรุ่น 840 แต่ บริษัทเลิกผลิต ซึ่งรุ่น 980 ราคาสูง	10	691,200	6,912,000	รอส่งมอบครบสัญญา ฅค.59	ซื้อวิธีพิเศษ ต่อรองราคาแล้วได้ยี่ห้อ BENNETT รุ่น 980
ศูนย์ฯ	62	เครื่องวัดความดันโลหิตเคลื่อนย้ายได้	3	115,200	345,600	รับมอบแล้ว	ไปรวมกับรายการที่9
ศูนย์ฯ	63	เครื่องช่วยหายใจแบบ Noninvasive พร้อมจอแสดงการหายใจของผู้ป่วย	7	528,000	3,640,000		รวมกับรายการที่68
ศูนย์ฯ	64	เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Leads Recorder (ใช้บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ER/Obs./CCU/SICU/PICU)	2+3	160,000	#VALUE!	รอตรวจรับ 11พค.59	ปี58 อีก 3 เครื่อง

4

(เอกสารแนบ 3)

สรุปรายการครุภัณฑ์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ภาควิชา/หน่วยงาน	ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ผลการดำเนินงาน	NOTE
ศูนย์ฯ	65	เครื่องจับชีพจรและวัดความดันโลหิต Doppler ใช้ตรวจจับการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย จับชีพจรและวัดความดันโลหิตโดยการฟังเสียง	17+1	41,600	-	รับมอบแล้ว	ซื้อวิธีพิเศษต่อราคาแล้ว+รายการที่46
ฝ่ายการฯ	06	เครื่องส่องไฟสำหรับแก้ภาวะตัวเหลืองของทารก	15	20,400	#NAME?	ยกเลิกรายการ	ได้จากรายการที่ 5 เพียงพอ
ศูนย์ฯ	67	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา Pulse Oximeter	1	49,000	49,000	ยกเลิกรายการ	มีเพียงพอแล้ว
ศูนย์ฯ	68	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitor + NIBP+SpO2+etCO ₂), ใช้ประจำที่ NKC	1	250,000	250,000	รอตรวจรับ 11 พค.59	
ศูนย์ฯ	69	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG Monitor+NIBP+SpO2+IBP ใช้ประจำที่ MRCU	1	208,000	208,000	รอตรวจรับ 11พค.59	
ศูนย์ฯ	70	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitor + NIBP+SpO2)	1	208,000	208,000	รอตรวจรับ 11พค.59	
ศูนย์ฯ	71	เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นการวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติและสามารถวัดโดยใช้หูฟังด้วย stethoscope ได้	10	18,000	180,000	รับมอบแล้ว 4มค./แบ่งให้หอผลป.	
ศูนย์ฯ	72	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม (เฉพาะผู้ป่วยใน เป็นการวัดความดันโลหิตโดยใช้หูฟังด้วย stethoscope	10	8,000	80,000	รับมอบแล้ว16 กพ./แบ่งให้หอผลป.	
ฝ่ายการฯ	73	เครื่องตรวจฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์มารดา ชนิดพกพา รุ่น Elite 200 R	3	30,000	90,000	รับมอบแล้ว17 กพ.	ทีมสูติ
ฝ่ายการฯ	***	เตียงไฟฟ้า(ตั้งแต่ 2557)	272	60,000	16,320,000	รอประกาศประกวดราคาใหม่(e bidding)ครั้งที่3 จากบริษัทแย่งคัดค้าน	รอประกาศประกวดราคาใหม่หลังมีผู้คัดค้าน
ฝ่ายการฯ	***	เตียงเด็กเล็ก(ลูกกรง)	42			รอประกาศประกวดราคา	
ขยายศักยภาพ NICU เพื่อรองรับผู้ป่วยเด็กแรกเกิดหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (เตรียมแผนเปิด ค.ศ. 58)							

5

(เอกสารแนบ 3)

สรุปรายการครุภัณฑ์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ภาควิชา/หน่วยงาน	ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ผลการดำเนินงาน	NOTE
ศูนย์ฯ/NICU	74	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Monitor +NI BP +IBP 3CH +SpO ₂)	2	600,000	1,200,000	รอตรวจรับ 11พค.59	ให้ICUแพน1/ศูนย์ฯ
ศูนย์ฯ/NICU	75	เครื่องควบคุมการให้สารละลาย โดยใช้กระบอกฉีดยา (Syringe pump)	10	60,000	600,000	ส่ง specไปที่พัสดุแล้ว รอประกาศประกวดราคา	ซื้อวิธีสอบราคา
ศูนย์ฯ/NICU	76	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมกระตุ่นการเต้นของหัวใจ	1	320,000	320,000	รอทำสัญญา 16พค.	ซื้อวิธีสอบราคา+รายการที่37
ศูนย์ฯ/NICU	77	เครื่องส่องเส้นเลือด	1	10,000	10,000	รับมอบแล้ว	
ศูนย์ฯ/NICU	78	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG Monitor + NIBP + SpO ₂ + IBP) แบบเคลื่อนที่	1	208,000	208,000	รอตรวจรับ 11 พค.59	
เปิดหออผู้ป่วย PRCU จำนวน 8 เตียง							
ศูนย์ฯ/PRCU	79	Patient monitoring	1	3,500,000	3,500,000		ระล
ศูนย์ฯ/PRCU	80	Transport monitoring	1	250,000	250,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	81	Ventilator สำหรับเด็กเล็ก	2	850,000	1,700,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	82	Bi-PAP สำหรับเด็กเล็ก	2	200,000	400,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	83	Oxygen flow meter (scale 1-15 L/min)	8	3,100	24,800		
ศูนย์ฯ/PRCU	84	Oxygen flow meter (scale 0.25-5 L/min)	2	8,500	17,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	85	Oxygen blender	2	63,000	126,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	86	Heated humidifier (for high flow oxygen)	2	68,000	136,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	87	Continuous suction	8	25,000	200,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	88	Intermittent suction	2	43,000	86,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	89	เครื่องรับอุณหภูมิร่างกาย(hypo-hyperthermia)	1	450,000	450,000		
ศูนย์ฯ/PRCU	90	คานาเดอริชอย	2	14,875	29,750		
ศูนย์ฯ/PRCU	91	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2	1,190	2,380		
ฝ่ายฯ	92	โทรทัศน์	117	9,600	1,123,200		

6